

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình: Khắc phục Trường THCS Mỹ Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân cấp về thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND xã Mai Phụ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Khắc phục Trường THCS Mỹ Châu;

Căn cứ quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND xã Mai Phụ về việc Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Khắc phục Trường THCS Mỹ Châu;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND xã Mai Phụ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục Trường THCS Mỹ Châu;

Xét đề nghị của Tổ thực hiện các dự án đầu tư theo Quyết định số 938 tại Tờ trình số: 54/Ttr-TDA ngày 11/11/2025 và Trưởng phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình: Khắc phục Trường THCS Mỹ Châu với nội dung sau: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ thực hiện các dự án đầu tư theo Quyết định số 938 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VT, KT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An

các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình: Khắc phục Trường THCS Mỹ Châu

STT	Chủ Đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Ủy ban nhân dân xã Mai Phú	Gói thầu số 01.XL - Thi công công trình	Thi công xây dựng công trình Khắc phục Trường THCS Mỹ Châu	468.623.000	Ngân sách xã, nguồn mục tiêu hỗ trợ từ cấp trên và huy động nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 11/2025	Trọn gói	60 ngày (kể từ ngày kí hợp đồng)	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02.TVGS - Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công gói thầu 01.XL	15.394.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 11/2025	Trọn gói	Theo tiến độ thi công của gói thầu 01.XL	Không đề xuất
Tổng cộng:				484.017.000	Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tư triệu không trăm mười bảy ngàn đồng./.							